



## Tidsplan

—  
Få et overblik over, hvordan arbejdet med letbanen skrider frem.

- 2011: Samarbejdsaftale mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet
- 2013: Udredning om letbane på Ring 3
- 2013: Principaftale mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet
- 2014: Vedtagelse af selskabs- og projekteringslov
- 2014: Stiftelse af selskabet Ring 3 Letbane I/S (Hovedstadens Letbane)
- 2014: Forudgående høring til VVM-redegørelse
- 2015: Dispositionsforslag
- 2015: VVM-redegørelse og offentlig høring
- 2015-16: Indledende møder med grundejere
- 2015-16: Vedtagelse af anlægslov
- 2015-16: Forventet start på ledningsomlægninger
- 2016-17: Udbud af anlægsarbejde
- 2016: Besigtigelsesforretninger
- 2016-17: Forventet start på anlægsarbejde
- 2016-2018: Ekspropriationsforretninger
- 2021: Forventet åbning af letbanen