Hovedstadens OMOS PRESSE NYHEDER UDBUD FAC  IN ENGLISH
Letbane SEVISIONERNE FORSTA PROCESSEN BLIV HORT

AKTUELT ~ DENASTE SKRIDT = HISTORIK = TIDSPLAN

O Tidsplan

Fa et overblik over, hvordan arbejdet med letbanen skrider
frem.

2011: Samarbejdsaftale mellem kommuneme, Region Hovedstaden og Transporiministeriet
2013: Udredning om letbane pa Ring 3

2013: Principaftale mellem kommuneme, Region Hovedstaden og Transporiministeriet
2014: Vedtagelse af selskabs- og projekteringslov

2014: Stiftelse af selskabet Ring 3 Letbane I/S (Hovedstadens Letbane)

2014: Forudgaende hering til Wii-redegerelse

2015: Dispositionsiorsiag

2015: WhM-redegerelse og offentlig hering

2015-16: Indledende meder med grundejere

2015-16: Vedtagelse af anlaagslov

2015-16: Forventet start pa ledningsomiasgninger

2016-17: Udbud af anlaagsarbejde

2016: Besigtigelsesfometninger

2016-17: Forventet start pa anlaegsarbejde

2016-2018: Ekspropriationsforretninger

2021: Forventet &bning af letbanen



